

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по познавательно-речевому развитию детей Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга*

**Приказ**

23.01.2023 г.

№ 15/1-од

*«Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО в ГБДОУ  
детский сад № 28 Красногвардейского района СПб»*

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее-дорожная карта) в ГБДОУ детский сад № 28 Красногвардейского района СПб (приложение1)
2. Заместителю заведующего по УВР Декуш И.О. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Заместителю заведующего по УВР Декуш И.О. опубликовать настоящий приказ на сайте ГБДОУ детский сад № 28.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

**Степанова  
Алла  
Юрьевна**

Подписано цифровой подписью:  
Степанова Алла Юрьевна  
DN: cn=Степанова Алла Юрьевна,  
o=ГБДОУ детский сад № 28  
Красногвардейского района СПб,  
ou=заведующий,  
email=gbdou.sad28@mail.ru, c=RU  
Дата: 2023.06.29 15:49:21 +03'00'

Приложение №1 к приказу от 23.01.2023 № 15/1-од «Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО в Государственно-бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 Красногвардейского района Санкт-Петербурга»

## **Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО в ГБДОУ детский сад № 28 Красногвардейского района Санкт-Петербурга**

**с 1 сентября 2023 года**

**Цель:** Создание в системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 28 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

**Задачи:** Создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

### **Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в детском саду № 28 (далее – Детский сад). Разработка и утверждение плана мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ д/с №28, внести его в «дорожную карту»

### **Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в Детском саду.

### **РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Отметка о выполнении/ Формы отчетных документов</b>
<b>1</b>	Создание рабочей группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, экспертное, научно-методическое сопровождение процесса.	январь	Заведующий ГБДОУ	
<b>2</b>	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	по мере публикации новых нормативно-правовых документов	Зам. зав. по УВР	
<b>3</b>	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и	январь-август	Зам. зав. по УВР	

	реализацию ФОП педагогическим коллективом.			
<b>4</b>	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	январь-август	Зам. зав. по УВР	
<b>5</b>	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	январь-август	Зам. зав. по УВР	
<b>6</b>	Разработка и утверждение плана мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ д/с №28, внести его в «дорожную карту»	январь	Зам. зав. по УВР Заведующий ГБДОУ	

### РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

**Цель:** создать перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности ДОУ.

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Отметка о выполнении/ Формы отчетных документов</b>
<b>Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО</b>				
<b>1</b>	Организация обсуждения ФОП ДО	январь-март	Зам. зав. по УВР Рабочая гшруппа	
<b>2</b>	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	По необходимости	Зам. зав. по УВР	
<b>3</b>	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль	Зам. зав. по УВР	
<b>4</b>	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май	Зам. зав. по УВР	
<b>5</b>	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО	май-июль	Зам. зав. по УВР Заведующий ГБДОУ	
<b>Кадровое обеспечение по введению ФОП ДО</b>				
<b>1</b>	Осуществление повышения квалификации педагогов ГБДОУ д/с № 28 по внедрению и реализации ФОП	февраль-август	Зам. зав. по УВР	
<b>2</b>	Методичное обеспечение библиотечного фонда как	январь-август	Зам. зав. по УВР	

	информационного центра по подготовке к введению ФОП			
<b>3</b>	Организовать и провести внутри фирменное обучение (методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов) по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы ГБДОУ д/с № 28	март-август	Зам. зав. по УВР	
<b>Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО</b>				
<b>1</b>	Провести анализ материально-технического и методического оснащения ГБДОУ д/с № 28 для введения и реализации ФОП ДО в	март	Зам. зав. по УВР Рабочая группа	
<b>2</b>	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП	март-август	Заведующий ДОУ	
<b>Информационное обеспечение подготовки введения ФОП</b>				
<b>1</b>	Разместить информацию на сайте ГБДОУ д/с№28 информацию о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года	февраль	Зам. зав. по УВР	
<b>2</b>	Создать памятку(консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года, разместить на сайте	февраль	Зам. зав. по УВР Рабочая группа	
<b>3</b>	Расположить проект ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте ГБДОУ д/с№28	май	Зам. зав. по УВР	
<b>4</b>	Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте ГБДОУ д/с№28	до.01.09.2023	Зам. зав. по УВР	